

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA (IDTT)
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

Từ ngày 01/12/2025 - 05/12/2025

Thời gian		Nội dung	Thành phần dự họp	Địa điểm
Thứ 2 (01/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã lập thủ tục xác nhận kinh phí bồi thường gia đất phân kỳ 3	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
		Theo dõi thủ tục tích hợp quy hoạch KCN Thủ Thừa 1	Chị Dương, Anh Thắng	Sở Tài chính
	Chiều	Họp giao ban tháng 11 và kế hoạch tháng 12	Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng, phó phòng	Văn phòng Long An +Vũng Tàu
		Tổ chức kê biên, lập phương án, thông qua dự thảo và công bố phương án điều chỉnh cây trồng hộ Võ Kim Nhớ KCN	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 3 (02/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã, TTPTQĐ chi tiền bồi thường cho hộ Nguyễn Thanh Long, thu hồi công nợ tái định cư và chi tiền chế độ TĐC bằng tiền cho các hộ dân	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư	Chị Dương, Anh Thắng	Ban quản lý khu kinh tế
	Chiều	Họp vv xem xét, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT thực hiện dự án Đầu nối Trạm Thủ Thừa 2	P.TGD Tiến, Chị Thảo, Chị Dương, Anh Thắng	Sở Tài chính
		Lập thủ tục kê biên bắt buộc hộ bà Võ Kim Nhớ GPMB dự án KCN	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 4 (03/12/2025)	Sáng	Lập thủ tục kê biên bắt buộc hộ bà Nguyễn Thị Hường GPMB dự án khu NVBS	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Báo cáo giải trình về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu nối Trạm Thủ Thừa 2	Chị Thảo	Sở Tài chính
		Đôn đốc hồ sơ chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thuê đất KCN	Chị Dương	Văn phòng đăng ký đất đai
Thứ 5 (04/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã trình dự thảo phê duyệt nhà mô hộ Nguyễn Văn Qiu và Võ Tấn Cảnh	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
	Chiều			
Thứ 6 (05/12/2025)	Sáng	Phối hợp với Điện lực Thủ Thừa thực hiện thủ tục ký HĐ mua điện cấp cho dự án KCN	Anh Tân	IDTT- Điện lực Thủ Thừa
	Chiều			