

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA (IDTT)
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

Từ ngày 01/12/2025 - 26/12/2025

Thời gian		Nội dung	Thành phần dự họp	Địa điểm
Thứ 2 (01/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã lập thủ tục xác nhận kinh phí bồi thường gia đất phân kỳ 3	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
		Theo dõi thủ tục tích hợp quy hoạch KCN Thủ Thừa 1	Chị Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
	Chiều	Họp giao ban tháng 11 và kế hoạch tháng 12	Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng, phó phòng	Văn phòng Long An +Vũng Tàu
		Tổ chức kê biên, lập phương án, thông qua dự thảo và công bố phương án điều chỉnh cây trồng hộ Võ Kim Nhớ KCN	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 3 (02/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã, TTPTQĐ chi tiền bồi thường cho hộ Nguyễn Thanh Long, thu hồi công nợ tái định cư và chi tiền chế độ TĐC bằng tiền cho các hộ dân	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư	Chị Dương, Anh Thăng	Ban quản lý khu kinh tế
	Chiều	Họp vv xem xét, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT thực hiện dự án Đẩu nối Trạm Thủ Thừa 2	P.TGD Tiến, Chị Thảo, Chị Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
		Lập thủ tục kê biên bắt buộc hộ bà Võ Kim Nhớ GPMB dự án KCN	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 4 (03/12/2025)	Sáng	Lập thủ tục kê biên bắt buộc hộ bà Nguyễn Thị Hương GPMB dự án khu NVBS	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Báo cáo giải trình về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đẩu nối Trạm Thủ Thừa 2	Chị Thảo	Sở Tài chính
		Đôn đốc hồ sơ chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thuê đất KCN	Chị Dương	Văn phòng đăng ký đất đai
Thứ 5 (04/12/2025)	Sáng	Phối hợp với UBND xã trình dự thảo phê duyệt nhà mỗ hộ Nguyễn Văn Qiu và Võ Tấn Cảnh	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 6 (05/12/2025)	Sáng	Phối hợp với Điện lực Thủ Thừa thực hiện thủ tục ký HĐ mua điện cấp cho dự án KCN	Anh Tân	IDTT- Điện lực Thủ Thừa
Thứ 2 (08/12/2025)	Sáng	Họp hội ý	Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng, phó phòng	Văn phòng Long An
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa, TTPTQĐ vận động kê biên bắt buộc đối với hộ bà Võ Kim Nhớ dự án KCN	Anh Tân	DTT-TTPTĐ - UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp UBND xã Thủ Thừa họp cho chủ trương thực hiện kê biên bắt buộc đối với hộ Nguyễn Thị Hương dự án khu NVBS	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 3 (09/12/2025)	Sáng	Họp hội ý	Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng các phòng ban	Văn phòng Long An +Vũng Tàu
		Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc hoàn quỹ tái định cư , xin chỉ số giá quý IV/2025	Chị Dương,	Sở Xây dựng
	Chiều	Làm việc với phòng kinh doanh Điện lực Tân An về việc ký HĐ mua điện cho dự án KCN	Anh Tân	IDTT- Điện lực Tây Ninh
		Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư	Chị Dương, Anh Thăng	Ban quản lý khu kinh tế

Thứ 4 (10/12/2025)	Sáng	Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc hoàn quỹ tái định cư , xin chỉ số giá quý IV/2025	Chị Dương,	Sở Nông nghiệp và môi trường
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa, TTPTQĐ lập thủ tục xác nhận kinh phí được khấu trừ giao đất đợt 3 dự án KCN	Anh Tân	DTT-TTPTĐ - UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Đôn đốc xác nhận thuế cho các NĐT thứ cấp (Thụy Điền, Hoàng Thịnh, Bình Điền Cửu Long)	Chị Dương,	Cục Thuế tỉnh Tây Ninh
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa trình dự thảo nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án khu NVTT	Anh Tân	IDTT - UBND xã Thủ Thừa □
Thứ 5 (11/12/2025)	Sáng	Đôn đốc sổ đỏ cho các NĐT thứ cấp (Thụy Điền, Hoàng Thịnh, Bình Điền Cửu Long)	Chị Dương,	VPĐK tỉnh Tây ninh
	Chiều	Phối hợp với UBND xã ban hành văn bản phúc đáp Sở Tài chính về việc hoàn tiền ký Quỹ dự án khu Tái định cư	Anh Tân	IDTT - UBND xã Thủ Thừa □
Thứ 6 (12/12/2025)	Sáng	Phối hợp với TT kỹ thuật sở NN và MT lập bản vẽ giao đất đợt cuối dự án khu NVTT	Anh Tân	IDTT- Điện lực Thủ Thừa
Thứ 2 (15/12/2025)	Sáng	Họp hội ý	Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ, KTT, Trưởng, phó phòng	Văn phòng Long An
		Làm việc với TTPTQĐ và UBND xã rà soát hồ sơ kinh phí khấu trừ giao đất đợt 3 KCN	Anh Tân	DTT-TTPTQĐ - UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp UBND xã Thủ Thừa họp cho chủ trương thực hiện kê biên bắt buộc đối với hộ Nguyễn Thị Hường dự án khu NVBS	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
Thứ 3 (16/12/2025)	Sáng	Tham dự Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030), Tổng kết hiệp hội dệt may Việt Nam 2025	Chủ tịch HĐQT	Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội
		Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc điều chỉnh 1/500 KCN	C.Dương, A Thăng	Sở Nông nghiệp và Môi trường
		Đôn đốc hồ sơ chủ trương đường dây đầu nối 110kV	C.Dương	Sở Tài chính
	Chiều	Làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Nam về công tác mua bán điện KCN Thủ Thừa 1	Bác Tiến, A Thăng	TCT điện lực miền Nam
		Đôn đốc hồ sơ hoàn 50% ký quỹ Khu công nghiệp	C.Dương	Ban quản lý khu kinh tế
		Làm việc với UBND xã Thủ Thừa phúc đáp ý kiến ĐC QH 1/500 dự án KCN	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 4 (17/12/2025)	Sáng	Tham dự Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030), Tổng kết hiệp hội dệt may Việt Nam 2025	Chủ tịch HĐQT	Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội
		Thực hiện các thủ tục liên quan Phương án bồi thường hộ bà Hường khu NVBS và Bà Nhớ dự án KCN	Anh Tân	IDTT-HĐBT- UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc điều chỉnh 1/500 KCN , hồ sơ hoàn quỹ Khu tái định cư	C.Dương	Sở Xây dựng
	Chiều	Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCNĐT KCN Thủ Thừa	C.Dương, Anh Thăng	Ban quản lý khu kinh tế
		Phối hợp UBND xã Thủ Thừa phê duyệt chế độ hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân trong KCN.	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 5 (18/12/2025)	Sáng	Phối hợp với trung tâm kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện bản vẽ giao đất đợt cuối của NVTT	Anh Tân	Sở Nông nghiệp và Môi trường
		Đôn đốc hồ sơ chuyển nhượng KCN Thủ Thừa	C.Dương	VPĐK tỉnh Tây Ninh
	Chiều	Phối hợp phòng kinh tế UBND xã kiểm tra dự thảo báo cáo nghiệm thu HTKT giai đoạn 1 của dự án khu NVTT	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa

Thứ 6 (19/12/2025)	Sáng	Làm việc với ĐL Thủ Thừa và Tây ninh về việc ký HĐ mua điện cho dự án KCN	Anh Tân	Điện lực Thủ Thừa và Điện lực Tây Ninh
Thứ 2 (22/12/2025)	Sáng	Đôn đốc hồ sơ chủ trương đường dây đầu nối 110kV	C.Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
		Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT, hoàn quỹ KCN	C.Dương, Anh Thăng	Ban quản lý khu kinh tế
	Chiều	Làm việc với TTPTQĐ và UBND xã Thủ Thừa rà soát hồ sơ kinh phí khấu trừ giao đất đợt 3 KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc điều chỉnh 1/500 KCN	C.Dương, Anh Thăng	Sở Xây dựng
Thứ 3 (23/12/2025)	Sáng	Đôn đốc hồ sơ hoàn quỹ TĐC	C.Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất ban hành quyết định kê biên bắt buộc đối với hộ bà Nguyễn Thị Hương khu NVBS và Bà Võ Kim Nhớ dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất vận động 04 hộ vị trí ưu tiên GPMB dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc hồ sơ giá NVTC KCN (giai đoạn 3), Giá NVTC NVBS	C.Dương, Anh Thăng	Sở NNMT
Thứ 4 (24/12/2025)	Sáng	Đôn đốc hồ sơ chuyển nhượng khu công nghiệp Thủ Thừa (Công ty Lion Thái)	C.Dương	VPĐK tỉnh Tây Ninh
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất thông qua dự thảo phương án BT nhà mô ông Nguyễn Văn Qui và Võ Tấn Cảnh dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp phòng kinh tế UBND xã Thủ Thừa kiểm tra dự thảo báo cáo nghiệm thu HTKT giai đoạn 1 của dự án khu NVTT	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 5 (25/12/2025)	Sáng	Phối hợp với phòng Kinh tế Xã Thủ Thừa thực hiện thủ tục liên quan cấp sổ đỏ cho Giáo Sư Thủ Thừa	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 6 (26/12/2025)	Sáng	Làm việc với ĐL Thủ Thừa và Tây ninh về việc ký HĐ mua điện cho dự án KCN	Anh Tân	Điện lực Thủ Thừa và Điện lực Tây Ninh
Thứ 2 (22/12/2025)	Sáng	Đôn đốc hồ sơ chủ trương đường dây đầu nối 110kV	C.Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
		Đôn đốc hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT, hoàn quỹ KCN	C.Dương, Anh Thăng	Ban quản lý khu kinh tế
	Chiều	Làm việc với TTPTQĐ và UBND xã Thủ Thừa rà soát hồ sơ kinh phí khấu trừ giao đất đợt 3 KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
		Đôn đốc văn bản lấy ý kiến về việc điều chỉnh 1/500 KCN	C.Dương, Anh Thăng	Sở Xây dựng
Thứ 3 (23/12/2025)	Sáng	Đôn đốc hồ sơ hoàn quỹ TĐC	C.Dương, Anh Thăng	Sở Tài chính
		Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất ban hành quyết định kê biên bắt buộc đối với hộ bà Nguyễn Thị Hương khu NVBS và Bà Võ Kim Nhớ dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất vận động 04 hộ vị trí ưu tiên GPMB dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa

		Đơn đốc hồ sơ giá NVTC KCN (giai đoạn 3), Giá NVTC NVBS	C.Dương, Anh Thăng	Sở NNMT
Thứ 4 (24/12/2025)		Đơn đốc hồ sơ chuyển nhượng khu công nghiệp Thủ Thừa (Công ty Lion Thái)	C.Dương	VPĐK tỉnh Tây Ninh
	Sáng	Phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và TT phát triển Quỹ đất thông qua dự thảo phương án BT nhà mô ông Nguyễn Văn Qui và Võ Tấn Cảnh dự án KCN	Anh Tân	Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Thủ Thừa
	Chiều	Phối hợp phòng kinh tế UBND xã Thủ Thừa kiểm tra dự thảo báo cáo nghiệm thu HTKT giai đoạn 1 của dự án khu NVTT	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 5 (25/12/2025)	Sáng	Phối hợp với phòng Kinh tế Xã Thủ Thừa thực hiện thủ tục liên quan cấp sổ đỏ cho Giáo Sứ Thủ Thừa	Anh Tân	UBND xã Thủ Thừa
Thứ 6 (26/12/2025)	Sáng	Làm việc với ĐL Thủ Thừa và Tây ninh về việc ký HĐ mua điện cho dự án KCN	Anh Tân	Điện lực Thủ Thừa và Điện lực Tây Ninh